

Dodatok č. 1

k Zmluva o dielo č. 1/2024 zo dňa 18.06.2024

Zmluvné strany:

Názov dodávateľa: JMKTN s.r.o.
Splnomocnená osoba: Ing. Michal Moravec
Sídlo spoločnosti: Na Hôrke 479/33, 010 01 Žilina
IČO: 50 877 887
DIČ: 2120508500
IČ DPH: SK2120508500
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina
Číslo účtu: SK60 0200 0000 0038 2427 9351
Kontakt: 0903 945 980
e-mail: jmktn@jmktn.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

a

Názov objednávateľa: Spojená škola, Jána Vojsaššáka 13, Žilina
Zastúpená: PaedDr. Júlia Mankovičová – štatutárny zástupca
Sídlo organizácie: Jána Vojsaššáka 13, 010 08 Žilina
IČO: 556 34 737
DIČ: 2122071435
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK43 8180 0000 0070 0068 9030
Kontakt: 0911 932 373
e-mail: szsriaditelka@gmail.com

(ďalej len objednávateľ)

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene niektorých položiek (príloha č. 1 – rekapitulácia stavby / nevykonané práce a dodávky) z rozpočtu, ktoré nebudú z dôvodu nepotrebnosti dodané na základe Zmluvy o dielo č. 1/2024 – v článku 3 bod 3.3.6.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto položky budú nahradené stavebnými úpravami – montáž sadrokartónového stropu (príloha č. 2 – krycí list rozpočtu / práce navyše). Tieto stavebné práce neboli zahrnuté vo vypracovanom projekte na základe, ktorého bola vypracovaná cenová ponuka.
3. Cena za zhotovené Dielo ostáva nezmenená – Zmluva o dielo č.1/2024 - článok 4 bod 4.3.


Článok II.

Záverečné ustanovenie dodatku

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v dvoch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo č. 1/2024 zo dňa 18.06.2024 ostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

V Žiline, dňa 21.8.2024


Zhotoviteľ:


.....
Ing. Michal Moravec
splnomocnená osoba

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120503500

V Žiline, 21.8.2024

Objednávateľ:


.....
PaedDr. Júlia Mankovičová
riaditeľka školy

SPOJENÁ ŠKOLA
J. Vojaššáka 13
010 08 ŽILINA
IČO: 55634737 ②

Objednávateľ: Spojená škola, Jána Vojaššáka 13, 010 08 Žilina
v zastúpení PaedDr. Júlia Mankovičová – štatutárny zástupca

Dodávateľ: JMKTN s.r.o., Na Hôrke 479/33, 010 03 Žilina
v zastúpení Ing. Michal Moravec – konateľ spoločnosti

Identifikácia položiek z Rozpočtu, ktoré z dôvodu nepotrebnosti na strane Objednávateľa
nebudú dodané.

Ide o nasledovné položky:

57	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	-3,000
64	M	552280005350. S	Dávkovač dezinfekčného prostriedku	ks	-2,000
118	K	766699612.S	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	-6,000
119	M	61192000000.S	Drevený kryt vykurovacieho telesa	m2	-6,000
146	K	784483911.S	Oprava stropov stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	-31,360
63	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	-1,000
64	M	541320005400. S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulačný, objem 50 l	ks	-1,000
53	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	-3,000
59	M	552280005350. S	Dávkovač dezinfekčného prostriedku	ks	-3,000
109	K	766699612.S	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	-3,000
110	M	61192000000.S	Drevený kryt vykurovacieho telesa	m2	-3,000

V Žiline, 4.7. 2024

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877837 IČ DPH: SK2120508500

Objednávateľ: 

Dodávateľ: 